

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 349/2018 zo dňa 25.5.2018

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Objednávateľ: **Obec Horná Potôň**
Zastúpený **Bc. Tivadar Sidó**
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO: 00305413
IČ DPH: 2021130001
Obchodný register:
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko a.s.**
Číslo účtu:
Telefón: 031/5543236
Fax: 031/6270116
web: www.hornapoton.sk

(ďalej len "objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ : **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Právna forma : akciová spoločnosť
Zastúpený : **Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva**
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Označenie registra a číslo zápisu : Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B
IČO : 31 322 301
IČ DPH : SK2020313427
Bankové spojenie : **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu /IBAN/ :
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických: **Ing. Pavel Dubaj, technický riaditeľ**
- vo veciach zmluvných: **Ing. Karol Urban, Štefan Kobes**
Telefón : +421 2 33 333 100
Fax : +421 2 33 333 101
e-mail: info@vsba.sk
web: www.vsba.sk


(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

I.

Predmet

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 25.5.2018 Zmluvu o dielo , predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu „**Kanalizácia obce Horná Potôň**“ v rozsahu a špecifikácii



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

podľa zmluvy o dielo a jej príloh (ďalej len „Zmluva“) a záväzok Objednávateľa uhradiť za dielo dohodnutú cenu.

2. Na základe článku XVI. Bod 1 Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy.

3. V článku III. Termín zhotovenia diela sa bod 1 mení nasledovne:

- „Lehota uskutočnenia stavebných prác: 45 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.
- Stavenisko bude odovzdané a prevzaté zhotoviteľom diela dňom účinnosti zmluvy o dielo.
- termín začatia prác : do 3 pracovných dní odo dňa písomného oznámenia objednávateľa o výške pridelenej dotácie na časť diela.

4. V článku IX Vykonávacie práce, odovzdanie diela sa znenie bodov 27 a 28 mení nasledovne:

„ 27. Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške 10% z dohodnutej ceny časti diela realizovanej v nadväznosti na výšku pridelenej dotácie (bez DPH).

28. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov do 30 dní odo dňa písomného oznámenia objednávateľa o výške pridelenej dotácie na časť diela a jej kópiu doručiť stavebnému dozorovi do troch pracovných dní odo dňa odovzdania Objednávateľovi. Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov musí vydať subjekt schválený objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.“

5. V článku XVI. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 9 s nasledovným znením:

„ 9. Termín realizácie, podmienky realizácie, rozsah prác a cena časti diela dohodnuté v nadväznosti na výšku pridelenej dotácie budú zmluvnými stranami vyšpecifikované v písomných a očíslovaných dodatkoch k Zmluve o dielo č.349/2018“

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.

v Horných Potôchach dňa: 25.05.2018

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:



Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce

Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

 VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
1.3 IČO: 31322301