

## Dodatok č.1

k Zmluve o dielo  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov zo dňa 18.2.2020

### Zmluvné strany:

#### Objednávateľ

Názov **Obec Horná Potôň**  
Sídlo Horná Potôň 1, Horná Potôň, 93036  
Osoba oprávnená konať Bc. Tivadar Sidó, starosta  
IČO 00305413  
DIČ 2021130001  
Bankové spojenie: SK75 5200 0000 0000 1337 1126  
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava

a

#### Zhotoviteľ

Názov **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**  
Sídlo Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
Osoba oprávnená konať Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva  
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva  
IČO 31 322 301  
DIČ 2020313427  
IČ DPH: SK2020313427  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava**  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 398/B

### Čl. 1. Východiskové údaje

**Názov stavby:** Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň  
**Investor stavby:** Obec Horná Potôň  
**Miesto stavby:** Obec Horná Potôň  
**Zhotoviteľ stavby:** VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava 851 01

### Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaviazal Zmluvou o dielo zo dňa 18.2.2020 vyhotoviť dielo : „**Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň**“ ako celok. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v čl. IV bodu 4.1. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela.
- 2.2 Vzhľadom na úpravu položiek v rozpočte sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Zmluvná cena diela ostáva nezmenená.
- 2.3 V ostatných bodoch a častiach ostáva Zmluva o dielo v znení neskorších dodatkov nezmenená.

### Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
- 3.2 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha:

Príloha č.2 Nový rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer)

V Hornej Potôni, dňa 30 -09- 2020

V Bratislave, dňa 30 -09- 2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Bc. Tivadar Sidó  
starosta



Ing. Karol Urban  
predseda predstavenstva  
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Štefan Kobes  
podpredseda predstavenstva  
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

VODOHOSPODÁRSKE  
STAVBY a.s.

Bratislava, Or  
861 01 Bratislava  
IČO: 4422300