ZMLUVA O DIELO é. 3472016
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskordich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Horna Poton
Sidio: Hiavna 1, 930 36 Horna PotdA
ICO: 00305413
DIC: 2021130001
Statutdrny zastupca: Bc. Tivadar Sid6 — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmiuvnych: Bc. Tivadar Sid6 — starosta ohce
Opravneny jednat vo veciach technickych:
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko,a s.., Dunajska Streda
IBAN: SIK74 5200 0000 0000 1345 6795
Tel.: +42131/ 6270 111
Fax: +421 31/ 6270116
E-mail: obec@hornapoton.sk
Webova stréanka:
(dalej len ,objednavatel™)
a
Zhotovitel: PROSPECT, spol. s r.o.
Obchodné meno: PROSPECT, spol. sr.o.
Sidio: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
ICo: 34 107 100
DIC: 2020414275
I pre DPH: 5K2020414275
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sldu Nitra, odd.: Sro, vi.¢.: 561/N
Statutdrny zastupca: Ing. Alexander Vol3ik, konatel spoloénosti

Osoby opravhené rokovat vo veciach zmluvnych:  Ing. Alexander Vol3ik, konatel spoloénosti
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Alexander Voliik, konatel spoloZnosti

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava, pobotka Nové Zamky
Cislo G&tu: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

Tel.: +421 35 6423 262

Fax: +421 35 6423 645

E-mail: co@prospectnz.sk

Webova stranka: Www, prospectnz.sk

(dalej len ,zhotovitel”)
uzatvarajd tdto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne dkony.



CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1  Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospednej spoluprace, dodriiavajuc pri tom,
zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tdto spolupracu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchddzad, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vritane
vietkych casti obsiahnutych v sdfainych podkladoch, v ozndmeni o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzve na predkiadanie pondk, ako wluéné poZiadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podiimitnd zakazka na uskutonenie
stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom ,Zberny dvor v obci Horna Potdn”.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpottu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie {prilohy sitfaZnych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

1.4  Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len"PD") alebo vo Vykaze vymer,
za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budy
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zékiade skutotne vykonanych prac) odsiihlasenych stavebnym
dozorom. Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete {pokial Vykaz vwmer
neuvadza rdry na kusy, potom ma zhotovitel narok na thradu poétu poulitych kusov bez
stratného}.

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené préce, ktoré s
obstahnuté vo vykazoch, tzn. pouiZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoétu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa poufiji ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouzijii sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich &asti podas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zni€enia alebo poskodenia materidlu poas dopravy a
na stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pogas
vietkych faz vystavby zodpovedd wyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapogitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky si $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(51} a pouZité v technickych Specifikacidch a wkresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkiadmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) uchadzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,NFP") z:
Operaény program: Kvalita Zivotného prostredia
Prioritna os :

b} kompletna dokumenticia z verejného obstardvania — podlimitna zakazka na uskutoZnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,,Zberny dvor v obci Horna Potdit”, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie pontk vo Vestniku
verejného obstaravania; sitaZnych podkladoy,

c} PD,
d} Oceneny Vykaz vymer — Rozpoclet,
e} informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela,



2.2

2.3

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podkiady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zarovefi aj opodstatnené operativhe pokyny objedndvatela zhotovitelovi podas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zaviznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK I
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

stavebného diela: ,Zberny dvor v obci Horna Potoi®.

Objektova sustava diela predstavuje:

S0 01 Prevadzkovy objekt
SO 02 Spevnené plochy

SG 03 Pristresok

SO 04 Oplotenie

SO 05 Vodovodna pripojka
SO 06 Zumpa

SC 07 Elektricka NN pripojka

Sacastou predmetu zdkazky je mobilny obytny kontajner, odpadové kontajnery a odpadové
kontajnery pre nebezpeéné
latky.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vypinenom a acenenom Vykaze vymer — Rozpodte,

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na ziklade tejto Zmiuvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentécie, ako aj z vykazu vymer/rozpodtu stiéasne, t.. nie je povinny zhotovif
to, Co vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpottu, resp. nie je
povinny zhotovit to, Co vyplyva z wykazu vymer/rozpottu ale nevyplyva z projekiove]
dokumentacie.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a price potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, 3e ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Zfiadne prace ani nepouiije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykond préce svojvolne alebo svojvolne pouiije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchddzajiceho pisomného sihlasu objednédvatela, takéto prace a poufity materidl
nebudd uvhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a poZadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoétu, resp. PD. Zhotovite!
a objednavatel pristipia na vzajomnu dehodu ocefiovania tychto naviac préac, napr. ocefiovanie:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedena poloika v rozpoéte nachadza.
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Pokial' sa nenachadza ~ ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pri¢om tato cena bude zaloZend na ekonomicky opravnenych nakladoch. vietky
Gpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budl zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slazit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmfuvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sdlade
so zakonom & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom chstardvani® alebo ,zakon” alebo
LLOVOTY,

Zhotovitef podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontkol aj
cenu diela uvedeny a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneéni cenu diela obsahujicu v sebe
vsetky uleiné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmiluve, ako aj jeho déelné
uZivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidia pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt whotovené na vysokej kvalitativne] trovni
stavebno-meontainych prac, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zavdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpelnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na viastni
rodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvédza {vyplni zhotovitel v Ease
uzavretia zmluvy) ddaje ozndmych subdodavateloch vrozsshu identifikaéné ddaje
subdodavatela, Gdaje o osobe oprévnenej konat ra subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dadtum Rarodeniar e,

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akiikolvek
zmenu Udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Gdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaja dfiv, kedy mé nastat
zmena subdodavatela predlozit pisomnd Ziadost o sdhlas so zmenou subdoddvatela
cbjednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: dei, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel' v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikatné Gdaje
navrhovaného subdodévatela, Udaje o osobe opravnene] konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Cestné vyhlésenie, Ze navrhovany
subdodavatel splia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b} ZoVO (ak spinenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstardvatel vyZadoval v siitaZnych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) vspojeni s § 41 ods. 5 ZoVO — nepofaduje sa). Pokial objedndvatel do diia
predchadzajiceho dfiu, v ktorom ma nastat zmena subdodévatela neoznami zhotovitelovi
pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov
nesthlasu plati, Ze sOhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, e ma odborné znalosti a patriénd spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. S0 mu zname vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré st platné
v SR a bezprostredne stvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ofislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitefné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavhe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
ak zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dnf. Pokial' sa stavebny dozor ani na vyzvu



5.7

5.8

58

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

zhotovitefa nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel mdie pokratovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté alebo sa standl nepristupnymi a zarover tieto
prace dostatolne preukazatelhe fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurcbi, je
povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto price odkryt na viastné
naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie pric, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na naklady objedndvatela. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pofas realizacie stavebnomontainych prac znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukcii pri vykondvani stavebnych préc
zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, o bude
odstihlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizcie diela tak, aby nebol narudeny zdavizny termin
ukonenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskdr viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' preberd v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu préc, za
bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na stavbu
podas jej realizdcie a za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpelnosti price a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavdzuje dodriiavat zdkon NR SR & 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouiif pre realiziciu diela len materidly awvyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpodie, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zaruena poZadovanda mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpefnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpelnosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel' je viastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela {odborne spdsobila osoba ~ stavbyvedci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych priac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatofnymi skdsenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zakona €.138/1992 Zh. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze polas celej vystavby stavebného diela, a% do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstipit na
stavenisko.

V pripade, Ze swykonanim diela je spojena povinnost vykonal kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skigky a pod., zhotovitel' vykona vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatefovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri ieho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stilade s platnym zdkonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluwvy.

Objednavatela bude v zmysie prisludnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o dzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zafatim prac objedndvatel zafle pisomni informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
{dale} ,pokyny”] v mene objednavatela, ktoré m&iu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodriiavat opodstatnené pokyny
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a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréend objednavatefom, ako ob&asny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uradom a dalsimi do
Uvahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace, pokial' zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozend bezpecnost uskutoffiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak
hrozia iné vaine hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny)} ozndmi pisomne
objednavatel’ zhotovitelovi po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy, najneskdr viak dfiom
fyzického zaliatku realizdcie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned' ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
staZuje realizciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami predfZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnti skutoZnost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentdciu uskutonenych préc, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotoveni elektronickd
fotodokumentaciu na CB/DVD nosidi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat vyhotovent elektronicki fotodokumentaciu podla bodu 5.20
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytydi, resp. urdi hranice staveniska, umoini zhotovitelovi vstup nha pozermnky
nachadzajiice sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje na pisomntl vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizéciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
uginnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budd zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Stcastou adovzdania staveniska budd platné podklady pre vytyéenie jestvujtcich podzemnych
inZinierskych sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zarovent pri odovzdani staveniska pisomne ozndmi zhotovitefovi, ktoré podzemné vedenia
a infinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku nachadzaju
aktoré boli vybudované vdobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zaatim
stavebnych prac.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovadani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlatenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formdte CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyikové body
a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzds katastralnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnd identifikéciu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska potas realizicie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wznikn v désledky
nezabezpelenia stradZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel' vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpe&ené tak, aby
nedochadzalo ku Skoddm, ktoré wvznikni odcudzenim, potkodenim alebo inou formou



vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze ddjde ku vzniku kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukdzatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajtcich pracach na stavenisku, ako aj vyivorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

6.12 Za pohyb osdb na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel,

6.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontroinych organov
Stovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom odsihlasit alebo
skontrolovat priebeh pric. Zhotovitel je povinny vytvorit opravinenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v&asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vietky vyiiadané informacie a listiny tykajlice sa realizacie predmetu tejto Zmiuvy.

6.14 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia poCas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouiivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

6.15 Objednavatel poskytne (ak je to obiektivne moiné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrick( energiu pre potreby vystavhy; skutoénd spotrebu hradi Zhotovite!l. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné néklady.

6.16 Objednavatel poskytne (ak je to objektiviie moiné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit odberny
bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

6.17 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 1} tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zdklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer - Rozpo&tu Gspesnym uchadzafom - zhotovitelom, ktory je stiastou
Prilohy £.1 tejto Zmluvy,

7.2 Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorSich
predpisov a vyhidsky MF SR £.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR £.18/1996 Z. =
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkinych, kvalitativhych a dodacich podmienck
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocdte.

7.4 Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

7.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a (feiné
naklady na materid! a prace, ktoré sii potrebné a uUcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

239 201,68 € bez DPH slovom: dvestotridsatdevattisicdvestojedna eur, $estdesiatosem centov
47 840,34 € DPH 20% slovom: tyridsatsedemtisicosemstostyridsat eur, tridsatStyri centov
287 042,02 €5 DPH slovom: dvestoosemdesiatsedemtisicityridsatdva eur, dva centy

7.7  Stdastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela s vietky ndklady sivisiace
s realizaciou a Uspeinym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecna na rozsah prac podfa &. 11l
a st v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla



7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Clanku Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akyehkolvek dévodov na strane zhotovitela
potas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby
DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnu v &ase fakturacie o novi
vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v (lanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mbze dbjst:

7.9.1 vpripade rozéirenia alebo z0%enia predmetu Zmiuvy vyvolaného objedndvatelom a

pfsomne schvéleného Statutdrnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvédleného $tatutirnym organom
objednavatels,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie sa
dostupné na tizem{ Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, o musi zhotovite! preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie sit pripustné,

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z rozpottu FU
—-v pripade, Ze predkiadany projekt o NFP bude schvaleny.

Objedndvatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“}, pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeint iastkovi
fakturdciu za vykonané prace sdvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodéavok podia tejto zmluvy

Zhotovitel je oprdvneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesa&ne, ak doba
realizécie diela je dlhiia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou si¢astou a podstatnou naleZitostou kazdej faktlry vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a stipis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom, Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloenia sipisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dbvody, prefo s predloienym siipisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktura musi obsahovatl néleZitosti dafiového dokladu. SGastou fakttiry musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktira bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky nalefitosti pofadované
prisluSnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podfa tejto
zmiuvy.

Objednavatel pofaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujiice
naleZitosti, a to:

meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné &islo, identifikacné Cislo pre dant, dafiové identifikaéné
Cislo,

« tislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmiuve,

- ddtum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,



8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

3.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

- poradové Cislo fakttry,

- fakturovantt cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii fakturovant cenuv €,

- oznadenie pefiazného dstavu a &islo 4&tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchédza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakttire priloZil:

- Kryci list rozpottu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stpis vykonanych stavehnych prac tykajicich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu préce.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje ndleZitosti dariového dokladu, resp. necbsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmiuve, alebo poruduje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdito faktdru vratit zhotovitelovi do 10 kalendérnych dnf odo ddia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerudi splatnost faktiry a nova splathost zacne plyndt od

dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Zhaotovitel je povinny dorulit vystavenid faktiru sjej odsihlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dria prisiuiného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

~ skutofne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturatnych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalne] a obsahovej spravnosti faktdry s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prisluénd faktira s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objedndvatela sa povaiuje za splneni v den, ked bude na uéte zhotovitela

pripisana z jeho bankového Uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu moino Gétovat iha viedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel.

Vzmysle podmienok Indtrukci{ k vypracovévaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu astavebného diela si zmluvné strany dohodli maximélnu 60 dfovid

splatnost faktur, pridom sa této doba pofita odo dia dorudenia faktry objednavatelovi.

O datume (speSnhej administrativhej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktary objednavatelom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na

zaplatenie troku z omeskania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy pristuSnej faktdry za kafdy

kalendarny defi omeskania, aZ do spinenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK iX
Zavizky zmiuvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo &pecifikované v Clanku I1t tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za dhradu, ato na zaklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmiuvnymi stranami.

Zavdzok zhotovitf stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objedndvatefom, Objedndvatel sa zavazuje riadne ukonlené dielo prevziat a
zaplatit zan zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze



9.4

9.5

9.6

9.7

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nehrania riadnej,
plynulej a bezpetnej prevadzke {uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedd
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sitasne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci viastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizicie diefa, t.]. ustanovenia zdkona &.124/2006 Z. z. o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskoriich predpisov, najmi Ze bude dodrZiavat podmienky
ha zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zadpovednost za gkodu
spdsohend nedodrianim predmetnych predpisov znasa zhotovitel'v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze predloii najneskdr ku diu odovzdania staveniska Poistnt zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii stavebného diela a Zivelnych pohrom. Naklady za
uvedent &innost st zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu &.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpotet v elektronickej podobe {na CD/DVD nosiéi}, vychadzajlc pritom z Hstinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutotfiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizie vid. PD.
Terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 pracovnych dni po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmiuvy,
- termin zadatia realizécie stavebného diela: odo dria prevzatia staveniska,
- termin ukondenia realizacie stavebného diela: do5 kalendarnych dni od zadatia

realizacie stavebného diela
Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z ddvodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle
Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmiuvy).
Zhotovitel nie je v ome3kani s terminom ukondenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
pinit ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa
predi?i o tto dobu.
Pokial dbjde v dobe realizdcie stavebného diela k takyrn zmendm projektového riedenia, ktoré si
vyiiadaji zvadenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a VWkazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa mdje predffit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na
rezlizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve,
Zhotovitel je v omeskani, ak nespini svoje zavazky vyplyvajiice z tejto Zmluvy riadne a véas, ato
a? do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky vyplyvajice z tejto Zmluwy
zaniknd inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mbZe byt odmietnuté pre zjavne vady a zjavné nedorobky
bréniace riadnej a bezpeinej prevédzke a to aZ do ich uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, e stavebne dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpeénej previdzke, objedndvatel je opravneny rozhodndt sa, & stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovite!l' zavazuje odstranit.
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11.4

11.5
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11.9

Objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela a?
do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' ozndmi objednavatelovi 10 kalenddrnych dni vopred, e stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o £om bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor,

Objedndvatefom poiadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gfely tejto

Zmiluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani aprevzati stavebného diela zo strany objednévatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a daltich vad
braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objedndvatelovi v min. 2 exemplaroch:

a} projekt skutofného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sietf a pod.. Zhotovitel'si zabezpedi
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutoéného vyhotovenia,

b} geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizdcii. Polohové
a vydkové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie sd potrebné,

c) elaborat kvality,

d}) vietky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spitného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e} stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skiSok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g)  protokoly o vykonani jednotlivych skdsok,

h} dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych viastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podia STN EN a pod.),

i} dokiady o zékonnej likvidacii odpadov polas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezalatie odovzdivacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatefovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinne]j certifikacii (spravy, revizie, skiisky,

zarucné listy poufitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimélne v 2 exempléroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objedndvatelovi sthrnt fotodokumentaciu uskutoénenych

préc, ktoré sa zakryli, realizovanych poéas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to véetko

minimalne v 2 exempldroch (fotodokumentdcia archivovand na CD/DVD nosidi), najneskar ku
diiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel sa

12.1

zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK Xt
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vystedku dohodnutému v
tejto Zmiuve, pritom zhotovitel’ zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prisludnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.
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i2.3

12.4
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12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

12.15

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ginnostou pri pineni
zavizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmiuvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riefenie, ani nezvy$uji cenu stavebného diela, sa
nepovaiujd za vady, ak boli dohodnuté aspof sthlasnym zépisom v stavebnom dennikuy,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto vec nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a ohjednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady spdsobené
dodrianim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozormil {musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrZani trval alebo ak zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchyika

v kvalite, kvantite, rozsashu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych norméach a v pravnych predpisoch, ktoré brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokenéena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov,

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. |. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vwhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami anepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzatf stavebného diela aZ do Upiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpetnej prevadzke {uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytni sa v zéruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitels
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdriani a dohodnut
s objednavatelom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej Casti diela predlZuji zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (rekfamadcia) musi byt vwkonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podia predchadzajliceho bodu, mdie zaroven navrhnit
akym spGsobom vady predmetného diela odstranit,

Zhotovitel vystavi objednéavatelovi pisomné stanovisko na kazdi reklamaciu.

O vybaveni reklamdcie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelhe v désledku poruenia povinnosti zhotovitela,
resp. v désledku jeho neodbarnej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Ohchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia alikony, aby sa zabrénilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej daldiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu
za vzniknutd Skodu.
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CLANOK XiH
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaru¢na doba ha riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku X1 tejto Zmluvy
sa stanovuje na 36 mesiacov odo dia Uspeiného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zdrulna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zarund dobu {stroje, zatiadenia), tu plati takto poskytnutad zaruéna doba odo dfa
uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objedndvatelom.
Zhotovitel zodpovedad za to, 7e stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve,
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narugili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zérutnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerudi diiom
uplatnenia prava objednédvatela na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach stvisiacich s pinenim zmluvnych zavdzkov podia tejto Zmluvy sd:

- za objednavatela:

. N . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Bc. Tivadar Sido starosta
- za zhotovitela:
) L ) Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia )
E-mail

14.2

Pripadné zmeny v osobdch splnomocnenych, & podia tejto Zmiuvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporufenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.



CLANOK Xv
Zmluvné pokuty

15.1 Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

15.2

153

l6.1

16.2
16.3

lo.4

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za v&asné neukonenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmiuvy
Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 £ za kaZdy
deft omeskania.

15.1.2 za viasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlcich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urlenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmbuvng pokuta 100,00 € za kaZdy zacaty defi omegkania, ktord je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krylie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebnéha diela a Zivelnych pohrdm, ku diiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmiuvna pokuta na 50,00 € za kaZdy zaCaty dert omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmiuvng pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedeni zmluvni pokutu je moiné
ulo?it aj opakovare.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedene] v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kaZdy zadaty
def omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodavatela podfa bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmbuvnt pokutu vo vyske 500 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit poufijd pisomnd formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmiuvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym

spdsobom na et objedndvatela, resp. zhotovitela v zavistosti na zmluvnej strane, ktord si

uplatituje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podfa tejto Zmiuvy je nezavisly a nevyluduje narok na nahradu

skody.

CLANOK Xvi
Odstiipenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdiu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podfa § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Odstipenie od tejto Zmiuvy musi byt druhej zmiuvnej strane oznamené pisomne,

Objedndvatel a zhotovitel moZu jednostranne odstipit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade

podstatného poruenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstapenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytni

druhej zmluvnej strane primeranti lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaji zachované.

Podstatnym poruenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objedndvatela

odstipit od tejto Zmiuvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b} omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho &asti podla
Clanku 1l tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,

¢} nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d} pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.



16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujlcim Zhotovitela odstdpit

od tejto Zmiuvy je:

a) v pripade e je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhiej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnute] lehote splatnosti,

c} neplnenie zavizkov vyplyvaijlicich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozornen{ zo

strany zhotovitela.

Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa nepovaiuje, ak ktordkolvek zo zmiuvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyiiej moci.

Vy$8ou mocou sa pre tdely tejto Zmiuvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c} ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patrine vyhn(t alebo ju prekonat,

d) ktord nie je moiné v zdasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy§3ia moc zahffia najma, nie viak vylutne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollicia, povstanie,

b} prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povodert,

¢) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vyi3e] moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vySej moci vydané Stathym organom.

Za vyEEiu moc sa nepovaZuje platobnd neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnti inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie wiiej

mocdi a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uéinky odsttipenia od tejto Zmluvy nastivajii dorufenim pisomného oznamenia o odstapen/
druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnd do 4 tyZdiiov od dorugenia tohto pisomného ozndmenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmiuvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Ghradu skutoéne realizovanych pric, odsdhlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku diiu doruéenia pisomného ozndamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknii objednavatelovi v stivislosti s odsttipenim
od tejto Zmluvy z ddvodov na strane zhotovitefa. Plati to aj pre Uhradu nékladov zo strany
ohjednévatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstiipeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednédvatela odstipit od tejto Zmluvy, ak nastant
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaiuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto
Zmiuvy.

CLANOK XVl
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné avaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
tradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a stavebného dozora cestou zdpisu v stavebnom denniku, ato sprislusnym odbornym
odbvodnenim.

17.2 Ak objednéavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni

prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pdvod spotiva v takychto vadach.
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19.1

19.2

19.3

20.1

Zhotovitel vyhlasuje, e mda opravnenie na vykondvanie &innosti vrozsahu Cldnku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK Xvii
Obchodné tajomstvo a povinnost mlcanlivosti

Zmluvné strany tymto ber na vedomie, 7e si povinné zachovavat miéaniivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tate zmluvnad strana
povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor3ich predpisov, a ktoré sa stand strandm zndme pri pineni predmetu
tejto Zmiuvy. Povinnost micanlivosti ostava platnd a Udinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzujl, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sahlasu, alebo
tieto informacie nepouiije pre iné Ufely, ne? pre plnenie podmienok tejio Zmiuvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevzfahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné tretim osobam, a ktoré zmtuvny
parther nechrani zodpovedajlicim spdschom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuja najmi akékolvek informacie tykajice sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zadmerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpedenia ochrany majetky,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Qpravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatfiovat vodi zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov avecnt kontrolu v stvislosti s realiziaciou predmetu tejto Zmluvy podas piatich
rokov po skondeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci su najma:

a) povereni zamestnanci MZP SR, Ministerstva financii SR, Najvy$sieho kontroiného dradu,
prisiusnej spravy finanénej kontroly,

b} zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoftu SR v zmysle zdkona ¢.523/2004 7. z. o rozpoftovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov,

¢} riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d} osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi, v stilade s pristudnymi predpismi.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluibami kedykofvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a

to opravnenymi osobami v zmyste Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytndt im vietku potrebnu

sucinnost.

CLANOK XX
Zaverefné ustanovenia

Vietky pisomnosti sa budyd doruéovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaiuje za dorufeni aj difa, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi
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20.3

20.4

20.5
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20.9

z ddvodu nemoZnosti jej dorufenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimaina odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Této zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a Géinnost, vzhladom na zdroj financovania realizdcie Diela, dfiom
nasledujticim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok;

a) tato Zmiuva je v stlade so zakonom zverejnens,

b} doslo k pravoplatnému schvédleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej
kontroly vwkonanej Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatelskym organom,

¢} nastala  ddinnost  zmiuvy  uzavretej medzi  Objednavatefom a  Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nenavratného financiného
prispevku [NFP) na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP®),
pricom v pripade poskytnutia fen Giastoéného NFP alebo NFP len na urcity rozsah Diela
v zmysle a&innej Zmiuvy o NFP tdto Zmluva nadobudne dcinnost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
zo Zmiuvy o NFP/ktory rozsah kryje poskythuty NFP, ak tento rozsah je riadne
oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne Géinnost, ak sa zmluvné
strany nedohodn( pisomne inak.

Obe Zmluvné strany si opravnené od tejto Zmluvy odstapit v pripade, Ze d6jde k neschvaleniu

Verejného obstardvania vramc jeho administrativnej kontroly wvykonanej Riadiacim

organom/Sprostredkovatelskym orgéanom s koneénou platnostou.

Zmiuvu je moiné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuja riesit spory vyplyvajlce z tejito Zmiuvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavdzky, bud( sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného asubsidiarne Obdianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celtkom alebo sfasti Gcinné pripadne
stratia Géinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neadinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial' je
to moiné fo najviac priblifuje zmysiu a GZelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
G€astnici tito otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitefa.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 {Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 {3tyri) st pre objednévatefaa 2
{dve) pre zhotovitela. KaZdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 U&astnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze sdhlasia s jej obsahom, 7e tato

bola spisana na zaklade pravdivych ddajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnutd v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Hornej Potdni V Novych Zamkoch
A
difa aia 10N A7E
Za objednéva/féi 4 Za zhotovitel'a:% PROS&%%IC#BQ@&?{

bectoc RO ;x‘zﬁfo/ﬁ
Ma AT o -
"oy 1ICo; 307360

www prespectnz.sk

Bc. Tivadar Sidd, S%a‘b“}‘\aﬂ"f -

Saiames  Jsimora s, G0NV Zamby

Ing. Alexander Vol3ik, konatel spolgénosti



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Nazov objekiu

Chjednavatel
Projektant
Zhotovitel

Spracoval

Zberny dvor v obei Horma Potort

JKSO

ECO

Miesto

ICo

cbec Horna Potdi

1€ DPH

PROSPECT spol. s r.0., Nové Zamky

34 107 100

SK2020414275

Rozpocet Eislo

Dra

| |17.06.2016

CPV

CPA

Poéet

Merné a tuéelove jednotky

Podet

Naklady f 1 m; ‘

000

Potet

Nalkdady / 1 m.j.

0,00

Rozpoétové naklady v

EUR

1 iHSV

3 iPSY

5 g

r

Dudévky :

Dodévky

61 :Montéz

A Zékladné - rozp. néklady

97 O‘S‘)AS 44
51 923.56
4 32767
86 737,41
000
0,00

B Doptnkové néklady

B Praca nadcas

gmenemees

k] Bez pevnej podl

0,00
0,00
0,00

0,00

Est

PmJektove prace

Stazené podmlenky

Vp!yv prostredla ,

Iné VRN

VRN 2z rozpoéiu

7 ZRN (r 1-6)

239 082,08

12 DN (r. 8-11)

20 HZS

119,60

21 :Kompl. &innost

0,00

22

Osta!ne naklady

‘i'\ledl’ajéie rozpottové nékiad=y

RN (r. 13-18)

0,00
S
S
000

0,00
0,00

0,00

0,00

Projektant

Objednavaterl

Zhotovitel

Datum a podpis

‘Petiatka

Datumapodpis ... Peatka

Déwmapodpis [ Pefialia

W DPH; SK2020414275
10; 34 107 100
www.prespectinzsk

“TTUSTHNGES S, 940 01 Navé Zamky

5

24

D .
23

2

;o

Ce!kové néklady

Sucet 7 12 19 22

DPH

Cena s DPH (r. 23-24)

20 OD % z 239 201 68

239 201,68

47 840,34

287 042,02

28

Pnpoéty a odpoity

Kizava doEozka

Zvyhodnenle + -

Dodévky zaddvatela

0,60
0,00

0,00

Spracovans systémem CENKROS 4, tel, 041707 10 11
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zberny dvor v obei Horné Potén ” JKSO
Nazov cbjektu S$0-01 Prevadzkovy objekt ECO
Miesto obec Horna Potén
iI€o i€ DPH
Cbjednavatel
Projektant
Zhotovitel PROSPECT spol. s r.0., Nové Zamky 34 107 100 SK2020414275
Spracoval
Rozpodet Eislo Diia crv
l ’17.06.2016 CPA
Merné a Géelové jednotky
Pacet Nék!adym m. j wiﬂot&et NékladyH m j _ Pocet Nakiady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR.

EMD!‘I[&Z

: Montéz

Montaz

.......................................

A Zék!adné rozp. néklady . B
1 HSV Dodavky :

Dodévky )

Dodavky

4?0 78 8 Préca nadias

20 883 15 9 Bez pevnej podl

0,00 {1C Kulturna pamlatkaE

0,00 |1 i :

0.00
0.00

2135303 (12 DN (r B 11)

Dopinkové néklady

19 VRN (r 13- 18)

Kompl. émnost

-

62,4012

22:i0statné nak[ady

Projektant

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

\Datumapodpis

EPer‘:iaika

iPetiatia

Datumapadpis PG ERE

Peliatka | e

23 SUGENT 12 19 22

24 DPH

25iCena s DPH (r. 23-24)

D Celkové néklady

20 00 % z 21 416 33

21416,33

4 283,27

25 699,60

E 'Pﬂpot‘.ty a odpotty

28-E vyhodnenie + -

0,00
0,00
0,00

Spacované systémorn CENKROS 4, tef. 041/707 10 11
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor v obci Horna Potén
Objekt: S0-01 Prevadzkovy objekt

Objednéavatel:
Zhotovitel: PROSPECT spol. s r.0., Nové Zamky Spracoval:
Miesto: obec Horna Potan Datum: 17. 6. 2016
. MnoZstvo Cena Hmotnost
¢. | Kod poloZky Popis MI| “cetkom | jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 21 353,93 0,000
1 Zemné prace 488,74 0,000
Odstranenie fravin a tfstia s prip. nutnym premiestnenima s
1 111101101 uloZenim na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2  |m2 37,600 0,01 0,38 0,000
2 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 5,670 9,17 51,99 0,000
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priptatok za tepivost’
3 1131201108 horniny 3 m3 5670 0,86 4,88 0,000
4 1130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 5670 2,14 12,13 0,000
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny [ az IV, nosenim za
5 161101501 kaZdé 3 m vysky m3 5670 4,63 28,25 0,000
| 6| 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr. 14 do 10000 m m3 5,670 777 44,06 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v mnozstve do 100 m3, priplatok k cene za
7 1162501105 kaZdych daldich a zaGatych 1000 m m3 85,050 0,06 5,19 0,00G
8 [166101101 Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 az 4 m3 5,670 0,54 3,06 0,000
9 167101101 Nakiadanie neufahnutého vykopku z hornim tr. 1-4 do 100 m m3 5,670 6,95 39,41 0,000
10 [171201201 UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3 © im3 5,670 0,86 4,88 0,000
’ Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
11 1712098001 nebezpetné m3 5,670 52 31 286,60 0,000
2 Zakladanie 569,79 ¥ 0,000
Zhutnenie podioZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z
12 1215801101 hornina sGdrznych do 92 % PS a nesddrZnych m2 37,600 0,03 1,13 . 0,000
13 |271571111 VankU&e zhutnené pod zékiady zo Strkopiesku m3 2,430 27,99 68,02 t 0,000
14 [273321211 Betin zdkladovych dosiek, Zelezovy {bez vystuZe), tr. C 12115  [m3 3,240 96,05 311,20 0,000
15 |273362021 VystuZ zakladovych dosiek zo zvér. sieti KAR] t 0,136 1.392,96 189,44 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 20 136,09 0,000
Dedavka a montaz prenosnych hasiacich pristrojov praskovych
16 900001 PHP 6kg kus 4,000 60,46 241,84 0,000
D + M mobitny obytny kontzjner s rozdelenim na prevadzkovi a
17 1952001 socialnu tast pre obsluhu kus 1,000 19 894,25 19 894,25 0,000
99 Presun hmét HSV 159,31 0,000
Presun hmbt pre budovy JKSO 801, 803, 812 2visla kondte. z
18 |998011001 tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m t 12,593 $1,68 147,09 0,000
Priplatok za zvadieny presun nad vymedzend najvacsiu
1g (998011017  |dopravnu vzdialenost do 3000 m t 12,593 0,97 12,22 0,000
HZS Hodinové ziGétovacie sadzby 62,40 0,000
Stavebno montazne prace menej narotne, pomacné alebo
20 |HZS000111 manupula&né (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 60,000 1,04 62,40 0,006
Celkom 21 416,33 0,000
Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Nazov ohjektu

Cbjednavate!
Projektant

Zhotovitel

Spracoval

Zberny dvor v obci Hornd Potéi

S0-02 Spevnené plochy

JKSC

ECO

Miesto

1ICo

obec Horna Potan

IC DPH

PROSPECT spol. s r.0., Nové Zamky

34 107 100

SK2020414275

Rozpodet éislo Dna

| |17.06.2016

cpPv

CPA

Merné a aéelové jednotky

Pocet

0; 0,00

Nékladyf im j

Naklady I1m. j

Podat

000

Naklady / 1 m.j.

0,00

RucpuétOVé“ﬂék*ady'V"""

FUR

2 Montaz

Montaz

HZS

Dodéavky

Dodévky

] .Montéz

7 ZRN (r 18)

A Zékladné rozp. nék!ady

96 62“2 66
31 040 41
B 0 00
' 46 017 20
- 0 00

0,00

173 680,27

B Dopinkové naklady

9 :Bez pevnej podi

" Dodavky X

12‘DN (r 3-11)

8 Préca nadéas

0,00
0,00
0,00

0,00

13 GZS

18 VRN z rozpoctu

17 Iné VRN

19 VRN (r. 13-18)

36,40

21 Kompl &innost

0.00

22 iOstatné naklady

14 Prqektove préce :

t5 EStazené podmsenky

c ;Vedi'ajéie rozpottové naklady

i6 Vplyv proslredla :

Projektant

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datumapodpis . . ...

Datumapodpis ...

i

‘Pediatka

' ; odévky zadavatela

Sucet?’ 12 19 22

DPH

25:Cena s DPH {r. 23-24)

elkové néklady

20 00 %z 1?3 716 67

173 716,67

34 743,33

208 460,00

E Pripoéty a odpoity

28 [Zvyhodnenie + -

0,00

0,00

0,00

Spracované systémom CENKROS 4. fel. 041707 19 11
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor v obci Horna Potéf
Objekt: S0-02 Spevnené plochy

Objednavatel:
Zhotovitel: PROSPECT spol. s r.0., Nové Zamky Spracoval:
Miesto: obec Horna Potoh Déatum: 17.6.2016
. MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MI| " Colom jednotkové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 127 663,07 0,000
1 Zemné prace 739,61 0,000
Odstranenie travin a tfstia s prip. nutnym premiestnenim a s
1 111101101 uloZenim na hromady do 5¢ m, pri celkove; ploche do 1000m2  |m2 2 618,500 0,01 26,19 0,000
Qdsiranenie ornice s premiestn. na hromady, so ZoZenim na
2 121101112 vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 785,700 0,15 117,86 0,000
Odkopévka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, nad 1000 do
3 122201103 10000 m3 m3 785,700 0,27 212,14 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cenam za
4 [122201109 lepivost horniny 3 m3 785,700 0,12 94,28 0,000
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v biizkosti
5 120001101 podzemného vedenia alebo vybusnin m3 157,140 1,84 289,14 0,000
5 Komunikacie 110 500,81 0,000
Padklad alebo podsyp z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z hor.
6 564271111 sudrZnych do 92 % PS a neslidrinych m2 2618,000 0,21 549,99 0,000
Podklad z kameniva spevneﬁého cementom $ rozprestrenim a '
zhutnenim, KZC |, po zhutnent hr. 150 mm / bet plocha - zeleny
7 1567122114 odpad+bet.odpad pre kem.odpad/ m2 2 618,500 20,49 53 663,07 0,000
Kryt cementobeténovy cestaych komunikacii skupiny . a V.,
8 |581131118 hr, 200 mm i : Im2 2 618,500 21,60 56 297,75 0,000
99 Presun hmét HSV 16 422,65 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
g 99682224111 ibetdnovym akejkolvek dliky objekiu 1 5 567,000 291 16 199,97 0,000
Priplatok k cene za zvad3eny presun nad vymedzeni: najvaisiu
10 1998223093 dopravnit vzdialenost do 3000 m 1 5 567,000 0,04 222,68 0,000
PSSV Prace a dodavky PSV 46 017,20 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 46 017,20 0,000
11 [272362021 VystuZ zakladovych klenieb zo zvarovanych siet! KARI t 14,600 1 489,46 21746,12 0,000
12 7670002 D + M edpadovy kontajner o ebjeme 7,15 m3 Kus 8,000 303375 24 270,00 0,000
Presum hmdt pre kovové stavebné doplinkové kondtrukcie v
13 1098767201 objekioch vydky do B m Yo 0,990 1,01 1,00 0,000
Kovové stav.dopln.konstr., priph.za presun nad najvacsiu dopr.
14 1998767204 vzdial. do 1000 m % 0,990 0,08 0,08 0,000
___Hzs Hodinové zuétovacie sadzby 36,40 0,000
Stavebno montaZne prace narotnejdie, ucelené, obliazne,
15 [HZ5000112 rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodin naroénejsie hod 35,000 1,04 3640 0,000
Celkom 173 716,67 0,000
Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zberny dvor v obci Horna Potéh JKSO
Nazov ohjekiu $0-03 Pristresok £CO

Miesto obec Homa Potdn

Ico I€ DPH

Objednavatel

Projektant

Zhotovitef PROSPECT spol. s r.0.,, Nové Zamky 34 107 100 SK2020414275

Spracoval

Rozpotet Cislo Dna 4247

J 117.06.2016 CPA

Merné a Oéelové jednotky

Poset Naklady { 1 m.j. Potst i Maklady /1 m,j. | Podet Naklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

Rozpottové nakiady v EUR

A éZékIadné rozp. naklady B éDop!nkové néklady C éVedl’ajéie rozpo&tové naklady

1 iHSV  Dodavky 0,60

aca nadéas 0,00 [13iGZS i 0.00

9 |Bez pevngj pgdi. 0,00 145Pr01ektové prace

4 RN SO O AP S SR PSP

ontai _ 0,60

13086210
000 o oloo

20 HZS 16,60 ;.?Kompl.éinnost' 0,00 |22 :0statné r;éklady v 0,00

Projektant n D  iCelkové naklady

| nisieet7, 12,1022 40 804,16

24:DPH 20,00 % z 40 804,16 H 8 160,83

0,00 | 15:8taZené podmienky

0,00 | t6 Vplyv prostredia

RN z rozpodiu

DN {r. 8-11) 19 VRN (1. 13-18) 0,00

—_

4

Datumapodpis .
Objednavatel

25Cena s DPH (r. 23-24) 48 964,99

E éPripot‘.ty a odpoéty
Datumapodpis o (PeGiatka L S
Zhotovitel :

[T V. S

26 cdéavky zadavatela

t v

128 iZvyhodnenia + -

Datum a podpis iPef':iatka

Strana 1 z 1
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor v obci Horné Potori

Objekt: S0-03 PristreSok
Objednavatel:
Zhotovitel: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zamky Spracoval:
Miesto: obec Hornd Potdi Datum: 17.6. 2016
. MnoZstvo Cena Hmotnost
¢. | Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PSSV Prace a dodavky PSV 40 788,56 0,000
715 lzolacie proti chemickym vplyvom 496,71 0,000
Zhotovenie izol&cie stav.kondtr. stierkovanim tmelom dvojvrsty.
1 [715121001 za studena pléch vodor. m2 10,638 16,10 171,27 0,000
2 |8000061 {zotaCny néter proti ropnym produkiom - napr. Sikkaton & kg 27,872 10,27 286,25 0,000
Presun hmdt pre izolacie proti chemickym vplyvom v objektoch
3 998715201 vysky dos m % 1,430 26,76 38,26 0,000
{zolacie proti chem.vplyvom, pripl.za presun nad vymedz.
4 |998715204 najvacs. dopr. vzd. do 1000m % 1,430 0,85 0,83 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 40 161,64 0,000
5 |7670001 D+M ocelovej kondtrukeie pristredku kg 530,450 33,64 17 844,34 0,000
& |76700021 D+M odpadovy kontajner pre nebezpednych tatok kus 6,000 341364 20 481,84 0,000
Montaz stien a prieok s vypintiou z drdtenej siete spo;enych
7 i767122111 skrutkovanim m2 22,350 10,81 241,60 0,000
Plativo poplastovany na pozinkovarief oceli vigka 2,0 m a dftka
8 |3133102300 (25 m ks 1,000 444,43 444 43 0,000
9 1767131111 MontéZ stien a prieok z plechu spojenych skrutkovanim m2 16,869 21,79 367,58 0,000
10 (767392112 MontaZ krytiny striech plechom tvarovanym skru!kovanim m2 12,765 17,40 218,28 0,000
11 (13838735 Plech pozmkovany vinity 10001 : ¢ 0,277 1437,77 398,26 0,000
’ Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové konétrukue v '
12 (998767201 objekioch vydky doé m % 0,990 163,24 161,60 0,000
4 Kovové stav.dopln. konstr., pripl.za presun nad najvaé§lu dopr. .
15 [998767254 vzdial. do 1000 m % 0,990} 3,75 3,71 0,000
783 Dokonéovacie prace - natery 130,21 0,000
Natery ocel. konstr. syntet. fahkych "C”, velmi Jahkych "CC"
14 |783125230 farby $edej jednonas. 2x s meilovanim m2 14,532 7,10 103,18 0,000
Natery ocel. konstr, syntetické lahkych "C" alebo vefmi lahkych
15 |783125730  |"CC" farby Sedej zékiadny m2 14,532 1,86 27,03 0,000
HZS Hodinové z(étovacie sadzby 15,60 0,000
Stavebno montéZne prace menej naroéne, pomocné alebo
16 [HZS000111 manupulatné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 15,000 1.04 15,60 0,000
Celkom 40 804,16 0,000
Strana 1 z 1
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

MNazov objekiu

Objednavatel
Projektant
Zhotovitel

Spracoval

50-04 Opiotenie

Zberny dvor v obci Horna Potdi

JKSO

ECO

Miesto

ole]

obec Horna Potdh

I& DPH

PROSPECT spol. s r.o., Nové Zamky

34 107 100

SK2020414275

Rozpoéet éislo

Ca

|17.G6.2016 1

cPv

CPA

Merné a Géelové jednotky

Pocet

Naklady / 1 m.j. |

Potet

0,00 |

0

Naklady f 1 m.j.

0,00

Rozpodtové naklady v

EUR

Montaz

A Zakladné rozp. nakiady

Montaz

Dodavky

Dodavky

6 Montaz

7 LZRN (1. 1-6)

3 269,32

20 HZS

5,20

B  Doplnkové naklady

+

1

+

8 iPréca nadéas

9 {Bez pevnej podt.

:Kuimrna pamiatka | )

13

12 DN (r. 8-11)

24 iKompt. &innost

0,00

GZS
Projektové prace

Iné VRN

Ostatné naklady

Vplyv prostredia

%Vedl’ajéie rozpottové naklady

VRN 2 rozpotiu

VRN {r. 13-18}

StaZené podmienky :

0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

0.00

0.00

0,00

Projektant

Objednavatel

Zhotovitel’

Datum a podpis

Dawumapodpis .

Détumapodpis ..

ot

O

ot

Pediatka e

Pediatka

25

Sacet 7, 12, 19-22

\Cena s DPH (r. 23-24)

Cetkové naklady

DPH 20,00 % z 3 264,52

32

64,52

6

52,90

39

17,42

E
%

28
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor v obci Horna Potdi

Objekt: S0-04 Oplotenie
Objednavatel’
Zhotovitel: PROSPECT spol. s r.0., Nové Zamky Spracoval:
Miesto: obec Horna Potbi Datum: 17. 6. 2016
. MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ| “eekom | jednotkova Cena cefkom celkom
PsSvV Prace a dodavky PSV 3 259,32 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovove 3 269,32 0,000
Montas veat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky
1 [767920240 ocefové, s plochou jednotiive nad 6 do 8 m2 ks 1,000 173,45 173,45 0,000
2 155340001 Dodavka a montaZ ocelovej dvojkridiovej brany 5 x 2m kus 1,000 2 929,05 292005 0,000
Presun hmdt pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
3 [998767201  iohjekioch vydky do6m % 0,990 154,65 153,11 0,000
Kovové stav.dopln.kondty., pripl.za presun nad najvacsiu dopr.
4 (998767294 vzdial. do 1000 m % 0,990 3,75 3,71 0,006
HZS Hodinové ziuétovacie sadzby 5,20 0,000
Stavebno montéZne prace menej narotne, pomocné atebo
5 |HZS000111  |manupulaéné (Tr 1} v rozsahu viac ako 8 hodin hod 5,000 1,04 5,20 0,000
Celkom b 3 264,52 : 0,000
¥ 5
Strana ¥ 21
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Dodatok €.1 k Zmluve o dielo €. 34/2016

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel: OBEC HORNA POTON
Sidlo: Hiavna 1, 930 36 Horna Potdn
ICO: 00305413
DIC; 2021130001
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., Dunajska Streda
IBAN: SK74 5200 6000 0000 1345 6795
BIC: OTPVSKBX
Kontalkt {e-mail); chec@hornanoton.sk
Kontakt {telefonicky): +421 31/6270 111

V mene objednavatela v zmluvnych veciach vyhradne; Bc. Tivadar Sid6, starosta obce
V mene objednavatela v technickych veciach vyhradne: Be. Tivadar Sido, starosta obce
(datej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel: PROSPECT, spol. s r. 0.

Sidlo/ miesto podnikania; J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sdadu Nitra, odd.: Sro,
vl.&.: 561/N

1ICo: 34107 100

RDIC: 2020414275

i€ DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava, pobo¢ka Nové Zamky

Cislo Giétu: 614742-172/0200

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

BIC; SUBASKBX

Kontakt (e-maii) co@nrospectngsk

Kontakt (tefefonicky) +421 35 6423 262, +421 35 6423 645

V mene zhotovitela v zmluvnych veciach vyhradne: Ing. Alexander Volsik, konatel spolo¢nosti
V mene zhotovitefa v technickych veciach vyhradne: Ing. Alexander Volgik, konatel spolo¢nosti
(dalej len ,.Zhotovitel")

Clanok I1.
PREDMET DODATKU
Zmluvné strany uzavreli dfia 10.11.2016 zmluvu o dielo €. 34/2016 (dalej len ,Zmluva
o dielo”). Zmluvné strany sa vsilade s § 18 ods. 1 pism. e} zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstar&vani a o zmene a doplreni niektorych zakonov v platnom zneni dohodli
na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

Clanok XIX. Zmluvy o dieto sa bod 19.3. dopfiia 0 nasledovné:

~Objednavatelje opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu tejto Zmluvy a vysledky administrativnej financénej kontroly poskytovatela NFP
neumozriujtl financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania alebo inych postupov.”



Clanok Iil.
Zaveretné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy odielo nedotknuté tymto dodatkom ostdvajd v platnosti
nezmenené,

Objednavatel Zhotovitel:

V Hornej Potdni, dha

PROSPECT, spol. s r.o.

}, simora 5, 340 01 Nové zémky
1 DPH;: SK2020414275

IE0: 34 107 100

v, prospectnz.sk 15

]

fng. Alexander Volsik
Konatel spolocnosti

IR
Bc. Tivadar Sido \} N
Starosta obce \z*



